Número	Tarea		Fecha de inicio	Fecha de fin
I	Análisis	26 horas	vie 17/08/18	mié 29/08/18
1.1	Definición del problema	5 horas	vie 17/08/18	lun 20/08/18
1	Reunión para definir y acotar el proyecto	1 hora	vie 17/08/18	vie 17/08/18
2	Analizar información obtenida en la reunión	30 mins	vie 17/08/18	vie 17/08/18
3	Ubicar y listar requerimientos	1 hora	lun 20/08/18	lun 20/08/18
4	Realizar prototipos	2 horas	lun 20/08/18	lun 20/08/18
5	Realizar modelo de casos de uso	30 mins	lun 20/08/18	lun 20/08/18
1.1	Elicitación de requerimientos	4 horas	mar 21/08/18	mar 21/08/18
6	Reunión	1 hora	mar 21/08/18	mar 21/08/18
7	Consultar prototipos	30 mins	mar 21/08/18	mar 21/08/18
8	Analizar información obtenida en la reunión	30 mins	mar 21/08/18	mar 21/08/18
9	Plática con diseñador	1 hora	mar 21/08/18	mar 21/08/18
10	Analizar resultados de la plática	30 mins	mar 21/08/18	mar 21/08/18
11	Realizar diagrama de procesos	30 mins	mar 21/08/18	mar 21/08/18
12	Revisión y/o corrección de prototipos y modelo de casos de uso	4 horas	mié 22/08/18	mié 22/08/18
13	Realizar descripciones del 50% de los casos de uso	2.5 horas	jue 23/08/18	jue 23/08/18
14	Realizar resto de descripciones de casos de uso	3 horas	vie 24/08/18	vie 24/08/18
15	Realizar documento de especificación de requerimientos	4 horas	lun 27/08/18	mar 28/08/18
16	Revisión de prototipos	30 mins	mar 28/08/18	mar 28/08/18
17	Enviar documento de especificación para su aprobación	0 mins	mar 28/08/18	mar 28/08/18
18	Correxiones a prototipos y descripciones de casos de uso	3 horas	mar 28/08/18	mié 29/08/18
II	Diseño	29 horas	mié 29/08/18	mar 11/09/18
19	Realizar modelo de dominio	3 horas	mié 29/08/18	jue 30/08/18
20	Realizar modelos de datos	3 horas	jue 30/08/18	vie 31/08/18
21	Realizar diagrama de despliegue	2 horas	vie 31/08/18	lun 03/09/18
22	Realizar diagramas de robustez del 50% de los casos de uso	2 horas	lun 03/09/18	lun 03/09/18
23	Realizar diagramas de robustez del resto de los casos de uso	2 horas	mar 04/09/18	mar 04/09/18
24	Realizar diagramas de secuencia del 25% de los casos de uso	1.5 horas	mar 04/09/18	mié 05/09/18
25	Realizar diagramas de secuencia del 50% de los casos de uso	1.5 horas	mié 05/09/18	mié 05/09/18
26	Realizar diagramas de secuencia del 75% de los casos de uso	1.5 horas	mié 05/09/18	jue 06/09/18
27	Realizar diagramas de secuencia del 100% de los casos de uso	1.5 horas	jue 06/09/18	jue 06/09/18
28	Realizar diagramas de clases	3 horas	jue 06/09/18	vie 07/09/18
29	Realizar diagramas de paquetes	2 horas	vie 07/09/18	lun 10/09/18
30	Revisión final de modelos	6 horas	lun 10/09/18	mar 11/09/18
31	Realizar plan de pruebas	10 horas	mié 12/09/18	lun 17/09/18
32	Unbicar lenguaje y tecnologías de servidor	1 hora	lun 17/09/18	lun 17/09/18
33	Aprender sobre las tecnologías del servidor	4 horas	lun 17/09/18	mar 18/09/18
34	Realizar ejemplo de aplicación WPF	4 horas	mar 18/09/18	mie 19/09/18
35	Realizar ejemplo de manipiulación de PDF en C#	3 horas	jue 20/09/18	vie 21/09/18
III	Desarrollo	104 horas	vie 21/09/18	mar 06/11/18

36		Módulo de usuarios	11 horas	vie 21/09/18	mie 26/09/18
37		Módulo de materiales	12 horas	mie 26/09/18	mar 02/10/18
38		Módulo de herrajes	12.5 horas	mar 02/10/18	vie 05/10/18
39		Módulo de accesorios	12 horas	vie 05/10/18	jue 11/10/18
40		Módulo de módulos	19 horas	jue 11/10/18	vie 19/10/18
41		Módulo de presupuestos	18.5 horas	vie 19/10/18	lun 29/10/18
42		Caso de uso agregar categoría	9.5 horas	lun 29/10/18	jue 01/11/18
43		Caso de uso generar reporte presupuestal	9.5 horas	jue 01/11/18	mar 06/11/18
44	Ejecución de pruebas (no interfaz)			mar 06/11/18	mie 06/11/18
45	Realizar pruebas	s de interfaz	2 horas	mie 06/11/18	jue 07/11/18
46	Revisión y corre	xiones a los módulos	8 horas	jue 07/11/18	lun 11/11/18
47	Despliegue		5 horas	lun 11/11/18	mie 12/11/18
Total			200 horas	vie 17/08/18	mie 12/11/18